
Proyecto Sierra del Bosque
PSB
ETAPA: INICIO
PSB-INI-100
Adquisición del predio
PSB-INI-110
Diseño preliminar
PSB-INI-120
Prefactibilidad Finaciera
PSB-INI-130
Presupuesto Preliminar
PSB-INI-140
Estudio de mercado
PSB-INI-150
ETAPA: PLANIFICACIÓN
PSB-PLAN-200
Estudio de Suelos
PSB-PLAN-210
Diseño Arquitectónico
PSB-PLAN-220
Diseño Estructural
PSB-PLAN-230
Diseño Eléctrico
PSB-PLAN-240
Diseño Hidrosanitario
PSB-PLAN-250
Gerencia de proyectos
PSB-PLAN-260
Permisos Municipales y aprobaciones
PSB-PLAN-270
ETAPA: EJECUCIÓN
PSB-EJE-300
Obras preliminares
PSB-EJE-310
Derrocamiento de construcciones existentes
PSB-EJE-311
Cerramiento Provicional
PSB-EJE-312
Limpieza y desalojo
PSB-EJE-313
Movimiento de Tierras
PSB-EJE-314
Excavaciones
PSB-EJE-315
Obra Gris
PSB-EJE-320
Cimentaciones
PSB-EJE-321
Estructura
PSB-EJE-322
Instalaciones hidrosanitarias
PSB-EJE-323
Instalaciones Electricas
PSB-EJE-324
Mamposteria
PSB-EJE-325
Muros portantes
PSB-EJE-326
Enlucidos
PSB-EJE-327
Instalaciones contra incendios
PSB-EJE-328
Acabados
PSB-EJE-330
Revestimientos
PSB-EJE-331
Ventaneria
PSB-EJE-332
Pintura
PSB-EJE-333
Mueblería
PSB-EJE-334
Instalación de sanitarios
PSB-EJE-335
Puertas
PSB-EJE-336
ETAPA: SEGUIMIENTO Y CONTROL
PSB-SC-400
Control de Calidad de materiales
PSB-SC-410
Fiscalización
PSB-SC-420
Marketing
PSB-SC-430
Ventas y Financiamiento
PSB-SC-440
ETAPA: CIERRE
PSB-CIE-500
Permisos
PSB-CIE-510
Entrega - Recepción
PSB-CIE-520
Post Venta
PSB-CIE-530