
Anexo 1 

Etapas de un proyecto (proceso) 

 

 

 

 

 

Subprocesos de un proyecto  

1. Proceso de planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Planificación  2.Diseño 3.Construcción  4.Operación y 
control  5.Cierre  

1.1 Contrato verbal 
cliente - contratista 

1.3 Designación de 
administrador del 

contrato  

1.2 Análisis técnico 
de la evaluación del 

proyecto   

1.4 Estudios previos 
del proyecto  



  

2. Proceso de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 
Presupuesto 

definitivo   

2.1 
Definición 

de objetivos 

(requisitos 
del cliente) 

2.2 
Análisis 

de 
estudios 

2.3 
Ingeniería 
preliminar 

2.4.2 E.D.T 

2.4.1 
Presupuesto y 
cronogramas 
preliminares 

Estrategias del 
proyecto 

2.5 
Definición 

de 
actividades 

2.6 
Ingeniería 
básica y 

de detalle 

2.6 
Secuencia 

de 
actividades  

2.7 
Duración de 
actividades  

2.7 
Documentación 

del alcance  

2.6 
Presupuesto 

definitivo   

Planeación de 
construcción  

Planeación 
riesgo 

Planeación de 
abastecimiento 



3.Procesos de construcción-ejecución de obra  
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Construcción 
por etapas 

3.1 
Requisición 
aprobada 

por control 
de costos  

 

2.2 
Autorización 
gerente de 

proyectos  

3.3 
Abastecimiento 

de las 
cotizaciones  

2.5 
Contratos  

3.4.2 

Concursos de 
obra 

(subcontratistas) 

2.6  

Comisionamiento 

(protocolos de 
pruebas) 

2.7 Control y 
supervisión 

de 
actividades 

3.4.1 
Ingeniería 

básica y de 
detalle 

Estimaciones de 
avance de obra  

Ordenes de 
compra 

Expedición e 
inspección  Cotizaciones 

adicionales   



 


